#### PLAN DE MIGRACION DE DATOS

## FASE 1: Evaluación y Planificación

# 1. Análisis y evaluación del sistema actual:

- Analizar todos los componentes, módulos y funcionalidades del sistema de inventario actual.
- Identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora, como limitaciones de rendimiento, requisitos no cumplidos y limitaciones de escalabilidad.
- recolectar comentarios del equipo de soporte y de los usuarios finales para comprender las necesidades y expectativas operativas.

### 1. Establecimiento de objetivos y requisitos de migración:

- Definir claramente los objetivos de migración tanto estratégicos como operativos, como aumentar la eficiencia operativa, reducir los costos de mantenimiento o introducir nuevas funcionalidades.
- Establezca requisitos detallados para la nueva solución de inventario, incluidos requisitos funcionales y no funcionales.

# 2. Selección de la nueva plataforma de software:

- Investigar y evaluar las plataformas de software de inventario disponibles.
- Considere factores como escalabilidad, flexibilidad, soporte técnico, costos de licencia y requisitos de infraestructura.
- Utilizar las plataformas finalistas para realizar pruebas de concepto para evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos establecidos.

#### 3. Diseño de la arquitectura de la nueva solución:

- Crear un diseño arquitectónico detallado para una nueva solución de inventario que tenga en cuenta la modularidad, la integración con otros sistemas comerciales y la seguridad de los datos.
- Realizar una estrategia de migración de datos clara para garantizar una transición fácil desde el sistema actual al nuevo.

### **FASE 2: Desarrollo y Pruebas**

#### 1. Desarrollo de la nueva solución de inventario:

- Implemente la nueva solución según el diseño arquitectónico establecido.
- Para gestionar el desarrollo de forma iterativa y permitir la adaptación a los cambios, use metodologías ágiles como Scrum o Kanban.
- Establezca un entorno de desarrollo controlado y realice integración continua.

# 2. Realización de pruebas exhaustivas:

- Planificar y llevar a cabo pruebas unitarias, de integración y de sistema para cada parte de la nueva solución de inventario.
- Realizar pruebas de rendimiento y carga para determinar la capacidad del sistema en diferentes condiciones de uso.
- Antes del despliegue en producción, realice pruebas de seguridad para encontrar y reducir posibles vulnerabilidades.

#### 3. Preparación y formación del personal:

- Crear materiales y documentación de capacitación para los usuarios finales y el equipo de soporte técnico.
- Para asegurarse de que los usuarios comprendan completamente la funcionalidad y las capacidades del nuevo sistema, programe sesiones de capacitación y talleres prácticos.

 Realizar un plan de soporte después de la implementación para resolver rápidamente los problemas, preguntas y solicitudes de los usuarios.

# **FASE 3: Implementación y Migración**

# 1. Planificación de la migración de datos:

- Realizar una evaluación completa de los datos del sistema de inventario actual.
- Crear una estrategia detallada para la migración de datos que incluya la incorporación de técnicas de extracción, transformación y carga de datos al nuevo sistema.
- Realizar pruebas de migración de datos para garantizar la precisión y la integridad de los datos enviados.

### 2. Implementación piloto y despliegue gradual:

- Implemente la nueva solución de inventario en un entorno piloto o de prueba para validar su funcionamiento y rendimiento en condiciones simuladas.
- Antes del despliegue completo, obtenga comentarios de los usuarios piloto y ajuste según sea necesario.
- Crear un plan de despliegue gradual en producción para reducir el impacto operativo y facilitar una transición rápida del sistema anterior.

#### **3.** Ejecución y revisión post-implementación:

- Después del despliegue completo, monitoree de cerca el rendimiento y la estabilidad del sistema en producción.
- Realizar una revisión después de la implementación para determinar si se cumplieron los objetivos y si los usuarios estaban satisfechos.
- Registrar las lecciones aprendidas y las áreas de mejora para futuras optimizaciones y actualizaciones.

# FASE 4: Evaluación y Optimización Continua

### 1. Evaluación continua del rendimiento y la satisfacción del usuario:

- Establecer métricas clave de rendimiento, también conocidas como KPIs, para evaluar el éxito del proyecto de migración.
- Realizar auditorías de seguridad y evaluaciones de riesgos regulares para asegurarse de que los datos del inventario estén protegidos.
- Recibir y analizar continuamente las opiniones de los usuarios para identificar áreas de mejora y ajustar la solución de manera iterativa.

### 2. Optimización y mantenimiento del sistema:

- Mantenga la estabilidad y la seguridad de la solución de inventario mediante la implementación regular de actualizaciones de software y parches de seguridad.
- Realizar pruebas regulares de rendimiento y optimización de recursos para garantizar que el sistema funcione de manera efectiva y eficiente.
- Observar las tendencias tecnológicas y las mejores prácticas de gestión de inventarios para encontrar oportunidades de mejora continua e innovación.

# 3. Capacitación y desarrollo profesional:

- Ofrecer a los usuarios finales y al equipo de soporte técnico oportunidades de desarrollo profesional y capacitación continua.
- La documentación del sistema y los procedimientos operativos estándar deben actualizarse con frecuencia para reflejar cambios y mejoras en la solución de inventario.